

ಶ್ರೀ ಸಿ. ಎಂ. ಎಸ್. ಶಾಸ್ತ್ರಿ.—ಈ ಹೋರಿಗಳು ಸರಕಾರದ ವಶದಲ್ಲಿವೆಯೋ ಇಲ್ಲವೇ ಬೇರೆಯವರ ವಶದಲ್ಲಿವೆಯೋ ?

ಶ್ರೀ ವೈ. ರಾಮಕೃಷ್ಣ.—ಸರಕಾರದ ವಶದಲ್ಲೇ ಇದೆ.

ಶ್ರೀ ಕೆ. ಎಂ. ತಮ್ಮಯ್ಯ.—168 ಕುರಿಗಳೆಂದು ತರಿಸಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಇವು ಎಲ್ಲವೇ ? ಇವನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾಪಾಲರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಹಂಚಿದ್ದೀರಾ ?

ಶ್ರೀ ವೈ. ರಾಮಕೃಷ್ಣ.—ಇವು ಹೆಸರುಪಟ್ಟಿದಲ್ಲವೆ.

ಶ್ರೀ ಎನ್. ಹುಚ್ಚಮಾಸ್ತಿಗೌಡ.—36 ಹೋರಿಗಳನ್ನು ತರಿಸಿದೆ ಎಂದು ಇದೆ. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಇದರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಕರುಗಳಾಗಿವೆ ?

ಶ್ರೀ ವೈ. ರಾಮಕೃಷ್ಣ.—ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪಟ್ಟಿ ಇದೆ. ಬೇಕಾದರೆ ಅದನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೇನೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅಂಕ ಸಂಖ್ಯೆಗಳೂ ಇವೆ.

Estimated cost of Ghataprabha Project

257. Sri N. HUTCHMASTY GOWDA (Huliyurdurga).—

Will the Chief Minister be pleased to State:—

(a) the estimated cost of Ghataprabha Project and the atchkat proposed ;

(b) the total outlay yearwise so far ;

(c) the number of times the estimate was revised ?

SRI VEERENDRA PATIL (Chief Minister).—

(a) *Ghataprabha Project-Stage I.*

(i) *Ghataprabha Left Bank Canal 0-44 Miles*

(I stage). Rs. 692.50 lakhs.

(ii) *Ghataprabha Project-Stage II.*

Ghataprabha Left Bank Canal 45-71 miles

(II stage). Rs. 441.90 lakhs.

(iii) *Hidkal Dam—I stage.* Rs. 3500.00 lakhs.

Total of Stage II — Rs. 3,941.90 lakhs.

Ghataprabha Project-Stage III.

(i) *Ghataprabha Right Bank Canal* Rs. 2,761.00 lakhs.

(ii) *Hidkal Dam Project-II Stage...* Rs. Rs. 282.00 lakhs.

Total of Stage III—Rs. 3,043.00 lakhs.

(A) *Left Bank Canal Atchkat ...* 2,98 lakhs acres.

(B) *Right Bank Canal Atchkat ...* 3.00 lakhs acres

Total ... 5.98 lakhs acres.

(SRI VEERENDRA PATIL)

(b) *Vide* Statement appended.

(c) (i) The estimate for Ghataprabha Project—Stage I was revised once from Rs. 545 lakhs to Rs. 692.50 lakhs.

(ii) The Estimate for Hid-al Dam Project—I stage was revised twice.

Original estimated cost Rs. 850.00 lakhs.

Revised cost Rs. 2000.00 lakhs.

Re-revised cost Rs. 3500.00 lakhs.

(iii) The Estimate for Ghataprabha—Stage III is not yet cleared by Government of India.

Yearwise Outlay of Ghataprabha Project up to March 1969.

Year	Expenditure incurred on		Total Rs. in lakhs	Remark
	Ghataprabha Project— Stage I.	Ghataprabha Project— Stage II.		
	(Rs. in lakhs)			
1948-49	2.80	...	2.80	
1949-50	45.31	...	45.31	
1950-51	77.94	...	77.94	
1951-52	43.04	...	43.04	
1952-53	57.10	...	57.10	
1953-54	74.54	...	74.54	
1954-55	121.59	...	121.59	
1955-56	78.68	...	78.68	
1956-57	18.16	22.70	40.86	
1957-58	11.15	45.77	56.92	
1958-59	4.66	42.33	46.99	
1959-60	6.20	35.61	41.81	
1960-61	9.53	50.60	60.13	
1961-62	6.37	69.06	75.43	
1962-63	2.76	69.17	71.93	
1963-64	4.00	96.78	100.78	
1964-65	3.99	79.37	83.36	
1965-66	2.46	109.32	111.78	
1966-67	2.58	106.30	108.88	
1967-68	1.75	343.47	345.22	
1968-69	2.91	345.06	347.97	

ಶ್ರೀ ಎನ್. ಹುಚ್ಚಮಾಸ್ತಿಗೌಡ.—ಮೂರು ಸಾರಿ ಇದರ ಅಂದಾಜು ತಿದ್ದುಪಡಿಯಾಗಿದೆ. ಈಗ ತಿದ್ದುಪಡಿಯಾಗಿರುವ ಅಂದಾಜು ಸುಮಾರು 35 ಕೋಟಿ ಇದೆ. ಎರಡನೇ ಸ್ಪೆಷಿನ್ಗ್ ಇರುವ

ಅಂದಾಜು ಇದರಲ್ಲಿರುವಂತೆ 3941.90 ಲಕ್ಷ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ನಿರ್ಧಾರವಾಗಿ ಇರುವುದು ? ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಎರಡನೇ ಸ್ಟೇಜ್ ಹಾಗೂ ಮೂರನೇ ಸ್ಟೇಜು ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಗಳು 10ನೇ ಪ್ರೇಷನಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಸುಮಾರು 30 ಕೋಟಿಯವರೆಗೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂದರೆ ಇದರ ಒಟ್ಟು ಅಂದಾಜು ಸುಮಾರು 76 ಕೋಟಿಯವರೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾದರೆ ಇದನ್ನು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸಬೇಕೆಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ?

† ಶ್ರೀ ವೀರೇಂದ್ರ ಪಾಟೀಲ್.—ಸರಕಾರ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಕೇವಲ ಎರಡನೇ ಸ್ಟೇಜಿನ ಘಟಪ್ರಭಾ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಹಿಡಕರ್ ಬಳಿ ಡ್ಯಾಂ ಕಟ್ಟುವ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ನಾಲೆ ತೆಗೆಯುವುದು ಮತ್ತು ರಿಸರ್ವಾಯರ್ ಕೆಲಸಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ.

ಶ್ರೀ ಎನ್. ಹುಚ್ಚಮಾಸ್ತಿಗೌಡ.—ಮೂರನೇ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಕೇಂದ್ರ ಸರಕಾರದ ಒಪ್ಪಿಗೆ ದೊರೆತಿಲ್ಲ. ಮೂರನೇ ಸ್ಟೇಜಿನ ಯೋಜನೆ ತಯಾರು ಮಾಡುವ ಯೋಜನೆ ಇದೆಯೇ ? ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಯಾವಾಗ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸಬೇಕೆಂದು ಇದ್ದೀರಿ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರಕಾರದವರ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಏನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ?

ಶ್ರೀ ವೀರೇಂದ್ರ ಪಾಟೀಲ್.—ಮೂರನೇ ಸ್ಟೇಜಿನ ಅಂದಾಜನ್ನು ಕೇಂದ್ರವೇ ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ವಾಟರು ಪವರು ಕಮಿಷನ್‌ಗೆ ಬರೆದಿದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನೂ ಅವರಿಂದ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಎರಡನೇ ಸ್ಟೇಜು. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕೆಲಸಗಳು ಮುಗಿದಿವೆ ಮತ್ತು ರಿಸರ್ವಾಯರ್ ಕೆಲಸಗಳೂ ಮುಗಿಯುವುದರಲ್ಲಿದೆ. ಸುಮಾರು ಇನ್ನೂ ಎರಡು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಬಹುದು.

ಶ್ರೀ ಸಿ. ಕೆ. ರಾಜಯ್ಯಶೆಟ್ಟಿ.—ಇದರಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಮೊದಲ ಸಾರಿ ಇದ್ದ ಅಂದಾಜು 850 ಲಕ್ಷ ಮತ್ತು ಇದು ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿ ಸುಮಾರು 3500.00 ಲಕ್ಷ ಎಂದು ಇದೆ. ಹೀಗೆ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗುತ್ತ ಇರುವುದರಿಂದ ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿಯಾಗುತ್ತೆ ಎಂದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ?

ಶ್ರೀ ವೀರೇಂದ್ರ ಪಾಟೀಲ್.—ಇದಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಕಾರಣಗಳಿವೆ. ಜಾಸ್ತಿ ರೇಖೆಗಳಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಇದರ ಸೋಪು ಜಾಸ್ತಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ವಿಧವಾದ ಕಷ್ಟಗಳು ಬರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ವಿಧವಾದ ಕಾರಣಗಳು ಇವೆ.

ಶ್ರೀ ಎಸ್. ಎಂ. ಗುರಡ್ಡಿ.—ಸ್ವಾಮಿ, ಹಿಡಕರ್ ಡ್ಯಾಂ ಪೂರೈಸುವುದರೊಳಗಾಗಿ ರೈಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೆನಾಲನ್ನು ನಾಲ್ಕನೇ ಸಂಚರಾರ್ಥಿಕ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಾದರೂ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಯೋಜನೆ ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ ? ಹಾಕಿದ್ದರೆ ರೈಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೆನಾಲಿನ ಉದ್ದ ಎಷ್ಟು ಮೈಲಿ ಇರುತ್ತದೆ ?

ಶ್ರೀ ವೀರೇಂದ್ರ ಪಾಟೀಲ್.—ರೈಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೆನಾಲ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಈಗ ಸದ್ಯದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಉದ್ದೇಶ ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಮಂಜೂರಾತಿಗಾಗಿ ಸ್ಟಾಂಪ್ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಮೇಲೆ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೇಜಿನಲ್ಲಿ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಒಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ರೈಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೆನಾಲ್ ಉದ್ದ 123 ಮೈಲಿ. ಅವರ ಕೆಳಗೆ 3 ಲಕ್ಷ ಎಕರೆ ಜಮೀನು ನೀರಾವರಿಯಾಗುತ್ತದೆ.

ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದಯ್ಯ ಕಾಶೀಮಠ್.—ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಪ್ರೋಜೆಕ್ಟ್‌ನ್ನು ಯಾವಾಗ ಕಳುಹಿಸಿದಿರಿ ? ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವ ಹಣವೆಷ್ಟು ?

ಶ್ರೀ ವೀರೇಂದ್ರ ಪಾಟೀಲ್.—ಎಷ್ಟು ಹಣ ಬೇಕಾಗಬಹುದು ಎನ್ನುವ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಬಹುಶಃ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೇಜ್‌ಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಹಣ 27-28 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳು.

Sanction of Additional Post of Teachers to Primary Schools in Raichur District

317. SRI K. SANGAN GOWDA (Lingsugur).—

Will the Minister for Education be pleased to state :—

(a) the number of additional posts of Teachers sanctioned to the Primary Schools in Raichur District during 1968-69 ;